

	生涯学習振興会議 (県社会教育委員)	策定委員会 (関係各課長等)	作業部会 (作業部会委員)	担当者会 (関係各課担当職員)	事務局 (生涯学習振興室) (教育事務所)
H28	2回開催 ・実施要項、中間まとめ案(策定基本方針案)への意見聴取		3回開催 ・調査研究 ・中間まとめ案(策定基本方針案)の作成		実施要項等作成 調査・研究 策定基本方針素案作成
H29 4月					
5月	振興会議①(5/25) ・策定基本方針等への意見聴取	策定委員会①(5/19) ・策定基本方針案、作業スケジュール等の検討			
6月			作業部会①(6/22) ・策定作業案の作成		
7月				担当者会①(7/12) ・策定作業の確認(策定作業開始)	
8月					
9月			作業部会②(9/19) ・素案の検討 ・今後の策定作業の検討		素案の取りまとめ(9/上) 6教振等他計画との調整作業
10月				担当者会②(10/上) ・第一次案作成に向けての確認(素案修正→第一次案作成)	第一次案の取りまとめ(10/下)
11月		策定委員会②(11/中) ・第一次案の検討、承認			
12月				担当者会③(12/上) ・第二次案作成に向けての確認(第一次案修正→第二次案作成)	第二次案のとりまとめ(12/中) ↓ パブリックコメントの実施(12/下)
1月			作業部会③(1/中) ・パブリックコメントへの対応検討	担当者会④(1/下) ・最終案作成に向けての確認(第二次案修正→最終案作成)	
2月	振興会議(2/15) ・最終案への意見聴取				最終案のとりまとめ(2/上)
3月		策定委員会③(3/上) ・最終案の検討、承認			計画の印刷・配付 ホームページへの掲載(3/中)